2012年9-12月重点项目用地保障工作进度周报表（  月  日）
	序号
	项目名称
	工作目标
	完成时限
	责任领导
	牵头科室
	测量、预审、报征、拆迁、供地等工作进度以及莲湖片区建设投入

	1
	滨河路北段建设
	9月底完成原电力公司拆除地块街景改造，完成新增工程量40%；10月完成原市政办公楼拆除地块街景改造，完成工程量60%；11月完成工程量80%；12月底基本建成，进入竣工验收阶段。
	12月底
	桂  荣
	利用科
	

	2
	塔石路改建工程
	9月实施塔石路便道工程，10月完成BT招商、一期工程部分征地拆迁安置工作，11月完成一期施工招标，开工建设，12月完成一期工程量20%。
	12月底
	桂  荣
	利用科
	

	3
	大寨子公园建设
	一期建设9月完成施工图设计，启动房屋征收补偿；10月完成房屋征收补偿，施工招标；11月开工建设；12月主体工程全面施工。
	12月底
	邓福盛
	建管科


	

	4
	凤凰山隧道工程前期工作
	9月完成环评；10月完成技术性文件，启动征地拆迁安置工作；11月进入施工招标程序；12月具备开工条件。
	12月底
	赵  涛
	规划科
	

	5
	金南大道及金南大桥建项目
	9月在省发改委取得立项批复，10月开始工程可行性报告编制，11月完成可研的前期技术性文件批复，12月完成可研批复，启动征地拆迁安置工作。
	12月底
	邓福盛
	建管科
	

	6
	金龙大道（高速公路达州南出口—市交警支队）整体打造
	9月完成设计方案，11月底全面完成。
	12月底
	沈明华
	监察科
	

	7
	全面新农村文化艺术展演项目
	9-12月完成投资5000万元。
	12月底
	赵  涛
	规划科
	

	8
	大连万达城市综合项目
	一是协助市住房城乡建设局、市国土资源局完成项目拆迁成本核算工作；二是9月份签正式协议。
	12月底
	桂  荣
	利用科
	

	9
	西南职教园区建设项目
	9-12月完成投资33699万元。
	12月底
	邓福盛
	建管科
	

	10
	莲花湖片区土地一级开发整理项目
	9-12月完成投资19873万元。
	12月底
	邓福盛
	储备中心
	

	11
	秦巴新区基础设施建设项目
	9-12月完成投资5300万元。
	12月底
	杨本武
	建管科
	

	12
	凤凰山景区升级打造项目
	9月启动主题广场、浮雕墙建设和聚居点建设；12月完成王家山居民风貌整治、环风路路面硬化，增高红军路错车道。
	12月底
	杨本武
	征地中心
	


  规划科、建管科、利用科、监察科、储备中心、征地中心、规划队填报盖章（签字）后，每周五上报上午局办。 
